

**COMUNE DI BANCHETTE
CITTA METROPOLITANA DI
TORINO**

**Via Roma nc. 59 – Banchette
(To)**

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

(ART. 199 DEL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010 N. 207 E SS.MM.II.)

Oggetto: "Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza covid-19-
Manutenzione finalizzata al reperimento di nuove aule al fine di garantire il distanziamento degli alunni come misura di contrasto al covid-19. CIG.: ZF22FEB2AC – CUP: J18B20001240001.-

Impresa: **NEVE srl con sede in Via Burolo nc. 30 – Ivrea (To)**

Direttore dei lavori: **geom. Giuseppe SAYA**

Determina affidamento: **n. 82 del 21.12.2020**

L'anno duemilaventi addi 28.dicembre, in Banchette,
il sottoscritto geom. Giuseppe SAYA, in qualità di Direttore dei Lavori in epigrafe

° Visto l'art. 199 del D.P.R. n. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, recante < Codice die contratti pubblici relativi a lavori, ser4vizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE>";

° Considerato che il tempo utile per dare compiuti i lavori, stabilito in 9 giorni (*in lettere nove*) naturali e consecutivi scadeva il giorno 31.12.2020;

In seguito a riscontri eseguiti in contraddittorio con L'Impresa e visto il giornale dei Lavori

CERTIFICA


Che i lavori in oggetto possono considerarsi ultimati in data 28.dicembre.2020 e che gli stessi sono stati eseguiti in tempo utile.

**L'Impresa
NEVE srl**

 **NEVE s.r.l.**
Via Burolo, 30 - 10015 IVREA (TO)
P.IVA e C.F.: 00925950016

Visto


**Il Responsabile Unico del Procedimento
(geom. Giuseppe SAYA)**


**Il Direttore dei Lavori
(geom. Giuseppe SAYA)**