COMUNE DI BANCHETTE
Via Roma nc. 59

STATO AVANZAMENTO LAVORI
ATUTTO IL 28.12.2020 E
CORRISPONDENTE ALLO STATO
FINALE '

LCOMMITTENTE: COMUNE DI BANCHETTE - Via Roma nc. 9 — Banchette (To)

IMPRESA APPALTATRICE: COSTA srl
Via Castellamonte 39/3— Banchette (To)

LAVORI: - Inferventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule
didattiche in conseguenza dell’emergenza covid-19- Predisposizione all'illuminazione
di un secondo vialetto di accesso alla scuola primaria al fine di garantire un maggior
distanziamento fra gli alunni nin fase di ingresso e uscita alle aule.

CIG.. Z0A2FEBS5DS — CUP: J18B20001250001 .-

AGGIUDICAZIONE: Determina di affidamento incarico da parte del Responsabile del servizio Tecnico — Settore
Lavori Pubblici del Comune di Banchette - n. 81 del 21.12.2020

IMPORTO DEI LAVORI : Lavori : Euro 2.035,08 oltre 200,00 oneri della sicurezza ed oltre IVA 22%

l IMPORTO ONERI SICUREZZA: Euro 200,00 (al netto di IVA 22%).

| IMPORTO CONTRATTUALE: Euro 2.726,80 (compreso di IVA 22% e compreso Oneri per la sicurezza)

Quadro economico progettuale

a) Lavori a corpo s opere : Euro 2.035,08
oneri sicurezza Euro 200,00
Totale a) Euro 2.235,08

b) Somme a disposizione
della stazione appaltante

IVA su opere a) 22% : Euro 491,72

Totale b) Euro 491,72

TOTALE A + B EurO 2.726,80




Importo dei lavori oltre IVA.
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) al netto di IVA
Importo totale del contratto (al netto di IVA compreso Oneri sicurezza
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Il Responsabile del Procedirnento e Direttore Dei Lavori Per 'Amministrazione Appaltante
(Geom. Giuseppe SAYA)
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